
Hochlage

08.2024–07.2025

12
 Monate

09.2026–12.2027

16
 Monate

Haltestelle Hietzinger Hauptstraße
09.2026–12.2028

28
 Monate

09.2027–12.2028

16
 Monate

Haltestelle Speising 
08.2024–08.2026

25
 Monate

08.2025–08.2026

13
 Monate

Haltestelle 
Stranzenbergbrücke

08.2024–08.2026

25
 Monate

10.2023–07.2024

10
 Monate

Hietzinger Hauptstraße

Stranzenbergbrücke

Wien Inzersdorf, Pottendorfer Linie
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Hackinger Straße
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Guldengasse, Kefergasse

Hadikgasse

Hietzinger Kai

Zehetnergasse

Auhofstraße Beckgasse

Veitingergasse Jagdschloßgasse Versorgungsheimstraße

Hildegard-Teuschl-Weg

Versorgungsheimstraße

Waldvogelstraße Speisinger Straße

Himmelbaurgasse Wattmanngasse Stranzenberggasse RosenhügelstegKlimtgasse

HofwiesengasseHietzinger Hauptstraße

Speising

Wien Meidling, Wien Hauptbahnhof

09.2026–08.2027

12
 Monate

Die Bauphasen Stand Mai 2022

HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.


