Modernisierungsmalsnahmen ab 2026

2026

— Umbau Haltestelle Zobing
und Stiefern

2027

— Umbau der Haltestelle
Altenhof

— Umbau des Bahnhofs
Plank am Kamp

— Auflassung der Haltestelle
Buchberg am Kamp
aufgrund des neuen
Fahrplankonzepts
voraussichtlich Ende 2026

— Umbau mehrerer
Eisenbahnkreuzungen

— Umfassende

Erhaltungsarbeiten
entlang der Strecke

— Umbau mehrerer
Eisenbahnkreuzungen

— Umfassende
Erhaltungsarbeiten in

Hadersdorf am Kamp,
Kamegg und Rosenburg

= Herstellung provisorischer
Bahnsteig Schonberg am
Kamp

Gleisarbeiten <& ., SEAR.
(c) OBB/Christian Zenger < ,

Jahrliche Sperren an der Kampta
Im Herbst von 2026 bis 2031

2028

— Beginn der Errichtung
einer Betriebsausweiche

in Stiefern

= Umbau mehrerer
Eisenbahnkreuzungen

— Umfassende Erhaltungs-
arbeiten entlang der
Strecke
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2029

— |nbetriebnahme

Betriebsausweiche
Stietern: Dies schafft die
Voraussetzungen fur das
neue Fahrplankonzept auf
der Kamptalbahn

Ruckbau Bahnhof
Schonberg am Kamp
zu einer Haltestelle und
Umbau Bahnhotf Gars-
Thunau

Umfassende Malsnahmen
Leit- und
Sicherungstechnik

Umbau mehrerer
Eisenbahnkreuzungen

Umfassende
Erhaltungsarbeiten

Gleisneubau Stopfmaschine
(c) OBB/Alexandra Wallner

OBB
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ab 2030

— Umfassende Erhaltungs-
arbeiten des Oberbaus
entlang der Kamptalbahn
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Langenlois
(c) OBB/Benjamin Kiechl

Einzelne Malshahmen
konnen sich auch

verschieben.
Stand 03/2026






