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1. Quartal 2024 ohne Wien —— oy waa OBB

INFRA
Absdorf-Hippersdorf Ost m Retz
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29.03. — 08.04. 9Tg
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GV B8 PNy R

Pirbach-Schrems —

PNV B

April 2024 ohne Wien

PNV B8

Gmiind N.O.

Haslach —

PNV k3

oBB
INFRA

GV

Ret
Aigen-Schlagl 02.04. — 27.04. 25Tg| | 27.04. - 03.05. 7Tg ‘ i |
02.04. — 21.04. 19Tg \‘ 29.03. - 08.04. 9Tg
&
0 PNV B PFVIGV
PNV/PFV 7% v i KQ@@’ 2
G G pe® Marchegg—
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Eo PNV #3 GVSS PNV R GV OBB
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Mai 2024 ohne Wien
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Juni 2024 ohne Wien
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Juli 2024 ohne Wien 6EE

SoveE PNy SR PFV/GV S PNV B GVS Sl PNV R PFV/GV

Steyregg - Summerau m Paudorf —

PNV/PFV ki

Marchegg—

Bad Voslau —
Devinska Nova Ves n

Krems a.d.Donau m

15.07. — 04.08. 20Tg 29.06. — 02.09. 65 Tg | 06.07. —02.09. 58 Tg | |01.01. - 08.12. 343 Tg
T
PNV B o

Fischamend - Wolfsthal m

Leobersdorf

s

St.Valentin — Garsten
m 29.06. — 01.09.

08.07. — 27.07. 19 Tg

PNV k3

Wels Hbf —

Sattledt

01.06. - 26.07. 55Tg
o Salztg Hb Gy
£
Broger
= 4
ilﬁ /’-{JM o
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C
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"Gl N/j M,
. Aﬂf&
St.Veit a.d.Glan West i i
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oBB
INFRA
PFVIGV

August 2024 ohne Wien

GV i PNV R
Marchegg-

Krems a.d.Donau m Devinska Nova Ves n
58 Tg | 1 01.01. —08.12. 343 Tg
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PNV/PFV kg
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20 Tg | |29.06. — 02.09. 65 Tg | | 06.07. - 02.09.

15.07. — 04.08.
e
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Amstetten — St. Valentin Fischamend - Wolfsthal m
29.06. — 01.09. 64 Tg
01.08. — 30.08. 30 Tg I;r
PNV B8 A My,
Attnang-Puchheim - - dnz i - 4 o,
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x; - - - -
o, [ g .
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Feldkirch - Buchs M PNV/PFV j oV i
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OBB

. PNV F3 GV s
September 2024 ohne Wien 20 Vot P INFRA
PNV Rl S Leobersdorf Sigmundsherberg m PNV &3 PFVIGV

Puchberg a. Schneeberg —  |F¥YRT)

6579 |03.09. - 07.12. 96T Marchegg—
Bad Fischau-Brunn 9 99

\ Devinska Nova Ves n
PNV R
Paudorf —

01.01. — 08.12. 343 Tg
Krems a.d.Donau PNV R4

16.09. — 04.10.

Rottenegg —

_ Neuhau_s- 06.07. — 02.09.
Niederwaldkirchen

30.09. - 20.10. 20 Tg

VS
Attnang-Puchheim —
Ried im Innkreis

PNV R GV g
Staatsgrenze n. Ehrwald-

Zugspitzbahn -
Reutte in Tirol

04.09. — 13.09. 9Ty

64 Tg

PNV k=3

21.09. - 11.10. 20Tg
i
5 PNV ke
L ’ﬁﬁ;?*:f?r 4 (_,; Jq?
Uy 1 “—\,.“’GC;’?*‘N 5 o i
TG, P, L %,
Q?’i!g o & Bruck a.6. Mur Wi N tadt Hbf
21.09. — 11.10. 20 Tg i e lener Neusta -
'l‘—cf'oﬂ 5 Michael O Gleisgr 500 —
ot e .

Irmzhbruck HI:-IO

4 09.09. - 16.09. 7Ty
Camdack - 25.10. — 04.11. 9Tg
Graz Wb L C(I:'A)G@(“O'q.f C\‘f
%% -
i

PNV/PFV &8 PFV 0<SPV/GV

PNV/PFV R&R v s

Feldkirch - Buchs n
Messendorf - Gleisdorf

PNV/PFV F=g

10.08. — 09.09. 30 Tg
Steinfeld im Drautal — Bischofshofen — 3
Lienz Selzthal 27.07. - 08.09. 4379
27.09. — 30.09. 2Tg 21.09. - 18.10. 27 Tg | 1 09.09. — 29.09. 20Tg
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OBB

INFRA

4. Quartal 2024 Ohne Wlen Hadersdorf am Kamp — Tullnerbach-Pressbaum -

sigmundsherberg ([} Neulengbach m
Termin — storniert bzw. neu oder PNV Fed 03.09. — 0712 9 Tg o1
geandert zu Version 01.06.2023 Rottenegg — = s §10. —04.11. 9 Marchegg —
Neuhaus- PNV R Schonfeld-Lassee
PNV k3 GV% Niederwaldkirchen m
N : 3 09.10. - 15.11. 37T
Abzww Str 20602 — 30.09. - 20.10. 20Tg Perg - Sarmingstein g
Ried im Innkreis PNV/PFV F& GV Bl PNV R PFV/GV &S

21.10. — 25.10. 4Tg

28.10. - 31.10. 3Tg Marchegg—

PNV FR 5 B Devinska Nova Ves n
29.10. — 04.11.

6, 01.01. - 08.12.
Sattledt - . o -~ i
Griinau im Almtal &%fb‘ %l JJ
28.10. - 11.11. 14Tg . ’%ffs
Linz kbl o ﬂf‘f‘p h—cirg

j%ﬂfg .lOSL. Valersin
Rehr-Bad Hal

Garsten - Kastenreith m

21.09. - 11.10.

4 Salzburg Hb#

PNV Fg

OHréqmr . or: _ or:
(/" Kleinreifling - GroRreifling m Wer et
21.09. - 11.10. 20 Tg Bechafsholen g St. Pélten —
Dok - ” St. Pélten Kaiserwald m Traiskirchen Aspangbahn -
Y Inretnuck AT Schvaanzach 51, Vel Tattendorf
i g %a% 11.10. - 14.10. 2Tg
Tamteck -"}9&% 5(945;} 18.10. — 21.10. 2Ty
"'{?‘;"y" Girag i ) =
ergs, gy, | PNV R cv s
i Theyy Wy Wiener Neustadt Hbf-
/ {;fa@ K Mg, O Gleisgr 500 —
g, 2] Katzelsdorf/Lanzenkirchen
. %, 4, "]
PNV/PFV R /0 PVIGVSS> i #xp% g, 09.09. — 16.09. 7 Ig
% Qﬂfo_\nffé fertoch b 25.10. - 04.11. 9Ty
: _ e Abzine ke 08.11. — 11.11. 2Tg
Bad Gastein - Mallnitz n PNV B GVH PNV HA GV “ IE 15.11. - 18.11. 2Tg
18.11.2024 — 03.03.2025 105 Tg ez = Amoldstein - H PNV R4
- : rnoldstein - Hermagor i U - . :
San Candido/Innichen g i Abé\;vavgt\s/glrzﬁgesggcﬁ\s/tbf Feldkirchen in Kérnten —
04.10. - 21.10. 16 Tg | | 21.09. - 18.10. 27Tg Rosenbach M St.Veit a.d.Glan
16.11. — 18.11. 2Tg | |25.10. - 04.11. 9Ty
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Gesamtsperren 2024 Raum Wien P 2 & vl OEE

Leopoldau —
Jedlersdorf u
15.11. - 18.11 3Tg
'!.;L 4

PNV/PFV k&8 GVSS i

Floridsdorf —

Wien Praterstern
n Oﬁé&ﬂo_va/oﬁ;“

29.06. — 03.09. 66 Tg

Wian Brititenau

Wien Floridsdorf

Wien Aspern'Nord . uchega p
w{, O_———Cl
Wien Hirschstetten

Q
Wien Franz-losefe-Bahnhaf
Wien Praterstern

Unter PJrh‘.%

areckawinkel Wien Stadlau &
PV,GV,nP<S Wien Hitteldert | WWen Westhohnnof
: ; “ Wien Lobau Hafen
Wien Penzing — A, Wien Penzin
Abzw Hf 1 m ’qé% en renzing Pten Wien Hirschstetten —
f,r},.-; Erduergarlande Wien Aspern Nord m
07.03. - 11.03. 3Tg Q
03.06. — 01.07. 28 Tg ) : Wien Weidling 03.02. — 12.02. 9Tg
Wien Maxing
PNV R PV,GV,nP <> GV“
. Wien Stadlau —
M = .
Abz\),(vlnaf 1 Wwien Lobau Hafen [}
23.03. - 25.03. 2Tg 30.10. — 04.11. 5Tg
11.05. - 13.05. 2Tg
18.05. — 21.05. 2Tg J
01.06. — 03.06. 2Tg g A Woifsthal
27.07. —29.07. 2Tg ‘g\ az
v & FooLE
r E-u'
L]
A J
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Verzeichnis der Angaben im BBP — gereiht nach VzG Streckennummer

62329
63810
63529
63746

62993

63014

62903

63854

62902

60884
60881
62996

62876

62873

62878

62881

63865

63866

62696

VzG

10101
10105
10112

10112

10201
20301

10201

10201
20401

10201

10211
22001

10501
10501

10701

10801
10811
10801
10811
10801
10811
10801
10811
10801
10811
10801
10811

10901

Planungsraum

o =
5525

TP

TP

TP

TP

TP

SA
SO
NO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

NO

Sa.
Sa.
Mi.

Mo.

Sa.

Sa.

Mo.

Mo.

Mi.

Sa.
Sa.

Fr.

Sa.

Mo.

Mo.

Fr.

Fr.

Fr.

Sa.

Datum von

26.10.2024
06.04.2024
29.05.2024
03.06.2024

21.09.2024

21.09.2024

05.08.2024

09.09.2024

22.05.2024

06.04.2024
29.06.2024
11.10.2024

20.07.2024

17.06.2024

09.09.2024

25.10.2024

08.11.2024

15.11.2024

27.04.2024

02:00

08:30

18:00

13:00

07:00

07:00

07:00

08:00

23:00
06:00
00:00
23:00

12:00

08:00

08:00

20:00

19:00

19:00

03:00

So.
Mo.

Mo.

Fr.

Fr.

So.

So.

So.

Fr.

Datum bis

. 04.11.2024

07.04.2024
03.06.2024
17.06.2024

11.10.2024

11.10.2024

18.08.2024

29.09.2024

26.05.2024

. 28.04.2024
. 02.09.2024
. 14.10.2024

. 21.07.2024

. 24.06.2024

. 16.09.2024

. 04.11.2024

. 11.11.2024

. 18.11.2024

03.05.2024

03:30

16:00

13:00

13:00

17:00

17:00

17:00

22:00

17:00

18:00
04:00
03:00

17:00

04:00

04:00

04:00

04:00

04:00

24:00

Bereich

Pressbaum
Otztal
Marchtrenk

Marchtrenk
Garsten
Kleinreifling

Hieflau
Bischofshofen

Hieflau

Neunkirchen
Bad Voslau

St.Pélten Hbf

Wiener Neustadt Hbf-
Gleisgr 500
Wiener Neustadt Hbf-
Gleisgr 500
Wiener Neustadt Hbf-
Gleisgr 500
Wiener Neustadt Hbf-
Gleisgr 500
Wiener Neustadt Hbf-
Gleisgr 500
Wiener Neustadt Hbf-
Gleisgr 500

Allentsteig
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Neulengbach Stadt
Bludenz
Wels Vbf-Terminal
Wels Vbf-Terminal
Kastenreith
Grofreifling

Selzthal-Nord
Selzthal

Eisenerz

Murzzuschlag

Leobersdorf

Katzelsdorf
Katzelsdorf
Katzelsdorf
Katzelsdorf

Katzelsdorf

erstellt M. Juen

Bemerkungen

Softwaretausch 02.06.

Gesamtsperre - Keine Fahrten mdglich

01.09.2023

OBB

INFRA

Dauer

9Tage +2,5h
1Tag+7,5h
4 Tage +19,0 h
14 Tage
20 Tage + 10,0 h
20 Tage + 10,0 h
13 Tage + 10,0 h
20 Tage + 14,0 h
3 Tage + 18,0 h
22 Tage + 10,0 h
65 Tage +4,0 h
2Tage +4,0h
1Tag+5,0h
6 Tage + 20,0 h
6 Tage + 20,0 h
9Tage +9,0 h
2Tage +9,0h
2Tage +9,0h

6 Tage + 21,0 h
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Verzeichnis der Angaben im BBP — gereiht nach VzG Streckennummer CI)EE

ID VzG % Datum von Datum bis Bereich Bemerkungen Dauer

=)

g

o
62695 10901 NO Sa.04.05.2024 00:00 Mo. 13.05.2024 03:00 Schwarzenau 9 Tage +3,0h
62972 10901 NO Di.02.04.2024 02:00 Sa.27.04.2024 03:00 Purbach-Schrems Gmiind N.O. 25Tage +1,0h
63837 11111 NO Sa.23.03.2024 01:00 Di.02.04.2024 04:00 Krems a.d.Donau-Vorbf Krems a.d.Donau 10 Tage + 2,0 h
62973 11201 NO Fr.29.03.2024 22:00 Mo. 08.04.2024 02:00 Retz 9 Tage +3,0h
64058 11301 NO Fr.09.02.2024 04:00 Mo. 12.02.2024 03:00 Stockerau Absdorf-Hippersdorf Ost 2 Tage +23,0h
62208 11401 NO Sa.29.06.2024 02:00 Di.03.09.2024 02:00 Floridsdorf Wien Praterstern 66 Tage
62181 11701 NO Sa.03.02.2024 01:00 Mo. 12.02.2024 04:00 Wien Hirschstetten Wien Aspern Nord 9 Tage +3,0h
62320 11701 NO Mo. 09.10.2023 01:30 Mi. 15.11.2023  02:00 Marchegg Schonfeld-Lassee 37 Tage +15h
61622 11701 NO Mo. 01.01.2024 00:00 So.08.12.2024 24:00 Marchegg Devinska Nova Ves 343 Tage
63418 12101 NO Do. 07.03.2024 16:00 Mo. 11.03.2024 03:00 Wien Penzing Abzw Hf 1 3 Tage +11,0h
64404 12101 NO Mo. 03.06.2024 02:00 Mo. 01.07.2024 02:00 Wien Penzing Abzw Hf 1 28 Tage
65215 12201 NO Sa. 23.03.2024 00:55 Mo. 25.03.2024 04:30 Maxing Abzw Hf 1 2 Tage +3,6 h
65216 12201 NO Sa. 11.05.2024 00:55 Mo. 13.05.2024 04:30 Maxing Abzw Hf 1 2Tage +3,6 h
65217 12201 NO Sa.18.05.2024 00:55 Di.21.05.2024 04:30 Maxing Abzw Hf 1 3 Tage +3,6 h
65218 12201 NO Do. 01.06.2023 00:55 Sa. 03.06.2023 04:30 Maxing Abzw Hf 1 2Tage +3,6 h
65219 12201 NO Sa.?27.07.2024 00:55 Mo. 29.07.2024 04:30 Maxing Abzw Hf 1 2Tage +3,6 h
62205 13001 WA Do. 01.08.2024 00:00  Fr. 30.08.2024  24:00 Sbl Ams 1 Sbl Ams 3 30 Tage
62204 13001 WA Do. 01.08.2024 00:00  Fr. 30.08.2024  24:00 St.Valentin 30 Tage
63080 13801 NO Fr.15.11.2024 01:30 Mo. 18.11.2024 04:00 Leopoldau Jedlersdorf 3Tage +2,5h
64502 16101 SO Fr.18.10.2024 15:15 Mo. 21.10.2024 05:30 Traiskirchen Aspangbahn Tattendorf 2 Tage + 14,2 h
60864 16301 SO Mo. 16.09.2024 08:00 Fr.04.10.2024  17:00 Bad Fischau-Brunn Puchberg am Schneeberg 18 Tage + 9,0 h
62871 16701 SO Sa. 16.03.2024 08:00 Mo. 18.03.2024 04:00 Wie”ggf;f;%‘g ht 1 Tag + 20,0 h
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Verzeichnis der Angaben im BBP — gereiht nach VzG Streckennummer

62875

62872

62877

62880

63867

63868

62458

59240

62828
64646
63082
62992

62365

63035
62455
60052
63262
62460
60803

VzG

16701

16701

16701

16701

16701

16701

17201

17301

17401
19101
19001

20301

20401
21001
21011
20602
20701

20602
21001
22101
22101
22201

Planungsraum

[%2]
o

(2]
o

SO

SO

SO

SO

WA

NO

NO
SO
NO
™

TP

WA
WA
WA
WA
WA
TP

Datum von

Sa. 20.07.2024

Mo. 17.06.2024

Mo. 09.09.2024

Fr. 25.10.2024

Fr. 08.11.2024

Fr.15.11.2024

Mo. 21.10.2024

Sa. 06.07.2024

Di. 03.09.2024
Sa. 29.06.2024
Mi. 30.10.2024
Mo. 08.07.2024

Di. 29.10.2024

Fr. 30.08.2024
Mo. 28.10.2024
Mo. 29.04.2024
Mo. 25.03.2024
Mo. 15.07.2024
Sa. 04.05.2024

12:00

08:00

08:00

20:00

19:00

19:00

07:00

01:00

01:00
08:00
00:00
07:00

22:00

00:00
07:00
08:00
07:00
08:00
05:30

Mo.

Mo.

Mo.

Fr.

Mo.

Sa.
So.
Mo.
Sa.

Mo.

Mi.

Do.

Sa.

Fr.

So.

Mo

Datum bis

. 21.07.2024

. 24.06.2024

. 16.09.2024

04.11.2024

11.11.2024

18.11.2024

25.10.2024

02.09.2024

07.12.2024
01.09.2024
04.11.2024
27.07.2024

04.11.2024

04.09.2024
31.10.2024
29.06.2024
29.03.2024
04.08.2024

. 06.05.2024

17:00

04:00

04:00

04:00

04:00

04:00

17:00

03:30

24:00
17:00
03:00
17:00

04:30

24:00
17:00
18:00
17:00
17:00
17:00

Bereich

Wiener Neustadt Hbf-
Gleisgr 500
Wiener Neustadt Hbf-
Gleisgr 500
Wiener Neustadt Hbf-
Gleisgr 500
Wiener Neustadt Hbf-
Gleisgr 500
Wiener Neustadt Hbf-
Gleisgr 500
Wiener Neustadt Hbf-
Gleisgr 500

Perg
Paudorf

Hadersdorf am Kamp
Fischamend
Wien Stadlau

St.Valentin

Traun

Attnang-Puchheim
Ried im Innkreis
Abzww Traun West
Steyregg
Steyregg

Schwarzach-St.Veit

OBB-Infrastruktur AG/Netzzugang Kapazitdtsmanagement / Baubetriebsplanung (intern)
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Lanzenkirchen
Lanzenkirchen
Lanzenkirchen
Lanzenkirchen
Lanzenkirchen
Sarmingstein

Krems a.d.Donau

Sigmundsherberg
Wolfsthal
Wien Lobau Hafen

Garsten

Rohr-Bad Hall

Ried im Innkreis
Abzww Str 20602
Marchtrenk
Gaisbach-Wartberg
Summerau

Bockstein

erstellt M. Juen

Bemerkungen

Asamer&Hufnagl bleibt von Ho/Stf aus
bedienbar; in Absprache mit SAE/BE
wegen Faldnitzbachbriicke

01.09.2023

OBB

INFRA

Dauer

1Tag+5,0h
6 Tage + 20,0 h
6 Tage + 20,0 h
9 Tage +9,0 h
2Tage +9,0h
2Tage +9,0h
4 Tage +10,0 h

58 Tage +2,5h

96 Tage
64 Tage + 9,0 h
5Tage +3,0 h
19 Tage + 10,0 h

5Tage +6,5h

6 Tage
3 Tage + 10,0 h
61 Tage + 10,0 h
4 Tage + 10,0 h
20 Tage +9,0 h

2Tage +115h
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Verzeichnis der Angaben im BBP — gereiht nach VzG Streckennummer

62217

63003

63009

62456
62457
62425
62427
63036
63039
63040
59778
64547

62382

62384

63049
62971
62970

62978

62979

VzG

22201

22202
22211
22202
22211

25201
25201
25801
25801
26101
26101
26101
30301
35101

35201

35201

40101
40701
40701

40801

40801

Planungsraum

—
vl

—
vl

P

WA
WA
WA
WA
WA
WA
WA

BA

BA

BA

BA

SA
TP
TP

SA

SA

Mo.

Sa.

Sa.

Sa.
Mo.

Mo.

Di.

Do.
Sa.
Do.
Sa.
Sa.

Fr.

=

Mi.

Mo.

Fr.

=

Fr.

=

Fr.

=

So.

Datum von

18.11.2024

23.03.2024

16.11.2024
01.06.2024
28.10.2024
30.09.2024
02.04.2024
09.05.2024
18.05.2024
30.05.2024
10.08.2024
08.06.2024

19.04.2024

04.09.2024

08.07.2024
04.10.2024
27.09.2024

25.10.2024

24.03.2024

00:00

06:00

06:00

07:00
07:00
08:30
08:30
00:00
00:00
00:00
08:30
00:00

23:00

23:00

07:00
22:00
22:00

22:00

23:00

Datum bis

Mo0.03.03.2025

Mo.

Mo.

Fr.

Mo.
So.
So.
So.
Mo.
So.
Mo.
So.

Mi.

Fr.

25.03.2024

18.11.2024
26.07.2024
11.11.2024
20.10.2024
21.04.2024
12.05.2024
20.05.2024
02.06.2024
09.09.2024
09.06.2024

08.05.2024

13.09.2024

. 21.07.2024
. 21.10.2024
. 30.09.2024

. 04.11.2024

i. 03.04.2024

05:00

06:00

06:00

17:30
04:30
16:30
16:30
24:00
24:00
24:00
05:00
24:00

19:00

19:00

14:00
04:00
04:30

04:00

04:00

Bereich

Bad Gastein

Abzww Villach Stid Gvbf-
Ost

Abzww Villach Stid Gvbf-
Ost

Wels Hbf
Sattledt
Rottenegg
Haslach
Friedburg
Friedburg
Friedburg
Feldkirch

Seefeld in Tirol

Staatsgrenze nachst
Ehrwald-Zugspitzbahn
Staatsgrenze nachst
Ehrwald-Zugspitzbahn

Werndorf
Lienz

Steinfeld im Drautal
Feldkirchen in Karnten

Feldkirchen in Karnten

OBB-Infrastruktur AG/Netzzugang Kapazitdtsmanagement / Baubetriebsplanung (intern)
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Mallnitz-Hintertal

Staatsgrenze nachst
Rosenbach
Staatsgrenze nachst
Rosenbach

Sattledt

Griinau im Almtal

Neuhaus-
Niederwaldkirchen

Aigen-Schlagl
Abzww Str 26101
Abzww Str 26101
Abzww Str 26101

Buchs (SG)

Innsbruck Westbf

Reutte in Tirol

Reutte in Tirol

Wettmannstatten
San Candido/Innichen

Lienz
St.Veit a.d.Glan

Villach Hbf-Ostbf

erstellt M. Juen

Bemerkungen

Nicht mehr in Kombination DB-BVH

Nicht mehr in Kombination DB-BVH

Mitnutzung Weichenneulage Vps (Keine
Fahrmdglichkeit Vps - Vs)

01.09.2023

OBB

INFRA

Dauer

105 Tage +5,0 h
2 Tage
2 Tage
55 Tage + 10,5 h
13 Tage +21,5h
20 Tage +8,0 h
19 Tage +8,0 h
4 Tage
3 Tage
4 Tage
29 Tage +20,5h
2 Tage
18 Tage +20,0 h
8 Tage + 20,0 h
13 Tage +7,0h
16 Tage + 6,0 h
2Tage +6,5h
9Tage +7,0h

9 Tage +4,0h
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Verzeichnis der Angaben im BBP — gereiht nach VzG Streckennummer

64202

64473

62916

61968

61971

62915
62941

63161

62989
62929

VzG

40801

41301

41401

41401

41401

41401
41601

45101

45401
45701

Planungsraum

(%]
>

(%]
>

SA

SA

SA

SA
SA

SA

SA
SA

Datum von

Sa. 02.11.2024

Fr. 12.07.2024

Fr. 09.08.2024

Sa. 23.03.2024

Sa. 27.07.2024

Sa. 25.05.2024
Sa. 04.05.2024

Sa. 21.09.2024

Fr. 05.04.2024
Mo. 25.03.2024

07:00

07:00

07:00

08:00

08:00

08:00
07:00

07:00

16:00
07:00

Datum bis

Mi. 13.11.2024

Sa. 27.07.2024

So. 18.08.2024

Mo. 01.04.2024

So. 08.09.2024

So. 02.06.2024
So. 05.05.2024

Fr. 18.10.2024

Mo. 08.04.2024
So. 28.04.2024

17:00

17:00

24:00

17:00

17:00

17:00
17:00

17:00

04:00
17:00

Bereich

St.Veit a.d.Glan-West
Arnoldstein
Graz-Kéarntner Stral3e
Messendorf
Messendorf

Gleisdorf

Leoben West
Arnoldstein

Launsdorf-Hochosterwitz

Zeltweg

Il Termin —storniert bzw. neu oder geandert

OBB-Infrastruktur AG/Netzzugang Kapazitdtsmanagement / Baubetriebsplanung (intern)
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Staatsgrenze nachst
Thorl-Maglern

Graz Ostbf-Messe

Gleisdorf

Gleisdorf
Fehring
Leoben Goss
Hermagor

AB (Awanst)
Obdach

Bemerkungen

Mitnutzung der Gesamtsperre der RFI

Mitnutzung Sperre Umbau Messendorf

Mitnutzung der Sperre zur Gleisneulage
BGI 4 in Dr

zu Version 01.06.2023

erstellt M. Juen

01.09.2023

OBB

INFRA

Dauer

16 Tage

15 Tage + 10,0 h
9 Tage +17,0 h
9 Tage +8,0h
43 Tage +9,0h
8Tage +9,0h

1Tag +10,0h
27 Tage + 10,0 h
2Tage +12,0h
34 Tage +9,0 h

20/23



i : : oBB
Anderungen im Baubetriebsplan (web-bbp) INFRA
Anderungen zu Bauvorhaben kénnen im BBP 2024 nachgelesen werden, die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Die Aktualisierung dieser Prasentation erfolgt anlassbezogen, zum Monatsersten.
Zugang zum Web-Baubetriebsplan:

= Webseite mit Login, Produktbeschreibung und Zugangsverwaltung

https://infrastruktur.oebb.at/de/geschaeftspartner/it-tools/web-bbp-baubetriebsplan

o Die Benutzerverwaltung erfolgt in M-AMA durch den jeweiligen EVU-Administrator [ URCIEEageddlciCURIEIELY

o Mit ,Weiter* AGB und Datenschutzerklarung akzeptieren“

o Anmeldung mit M-AMA-Benutzername oder E-Mail-Adresse und M-AMA-Passwort

Anmelden

= Link Intranet: http://web-bbp.oebb.at/map/

—
Web-BBP# | Gastzugang:

Login: Gast
Passwort: 123

=)
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https://infrastruktur.oebb.at/de/geschaeftspartner/it-tools/web-bbp-baubetriebsplan
http://web-bbp.oebb.at/map/

Inhalt OEE

Ubersicht Gesamtsperren 2024 ohne Wien

Ubersicht Gesamtsperren Wien 2024

Verzeichnis / Anderung der Angaben im BBP 2024

Ansprechpartner Netzzugang - Netzmanager
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OBB

INFRA

Kapazitatsmanagement / Baubetriebsplanung
Bereiche Netzmanager

Bereich Ostregion (Nord)

oy S
Otto Hanel
Tel.: +43 664 6172562
ey Mail: otto. hanel@oebb.at

Bereich Westachse | }

——r_ : M
Christoph Lindlbauer ey s e ¢
Tel.: +43 664 8217259 I )/
Mail: christoph.lindlbauergoebb.at) Pl H |

s, e

i wnaserti,/ Elsenstadt E_
o HT e, e TR L
o . A i, 5 Bk o Ay
,‘ NN ¢ y I
. W e Wanhh - s s L}
L ( - o AR Bereich
3 / Y g Ostregion (Sid)
S . il Dieter Kraupa
'&: shmeasis Tel.: +43 664 6172131
o P Mail: dieter.kraupa@oebb.at
”‘r Innshruck Hbf [
,I s . P T .‘"'I‘ e r,:;
~ _i.,,--"._ .':‘ L,
P 2 P 5
T ] -+ Bereich Stidachse
. i ‘.“""""‘._-, ,""’ Glinter Strassnigg
Bereich Tauern-, Pyhrnachse Tel.: +43 664 2864763
Mail: guenter.strassniggaoebb.at

Georg Jochriem
Tel.: +43 664 6172373
Mail: georg. jochriem@oebb.at
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01.09.2023

erstellt M. Juen
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