





Übersicht Gesamtsperren 2025 ohne Wien

Übersicht Gesamtsperren Wien 2025

Verzeichnis / Änderung der Angaben im BBP 2025

### Zeichenerklärung



- Gesamtsperre
- Ausfall GV
  - +3' errechneter Fahrzeitverlust PFV
  - +1' Verspätung bzw.
  - 0' Abweichungsfahrplan, Sonderzuschläge
  - Schienenersatzverkehr, Ausfall
  - I V Kategorie →

Kundenrelevanz									
	Kategorie	Kriterien							
ı	Sehr große Kundenrelevanz	Verkehrliche Bedeutung	Dauer der						
II	Große Kundenrelevanz	der Strecke	Einschränkung						
III	Mittlere Kundenrelevanz	Fohrzeit (orlust im DE\/	Ausfall von Zugtrassen						
IV	Geringe Kundenrelevanz	Fahrzeitverlust im PFV	(SEV bzw. Umleitung)						
٧	Sehr geringe Kundenrelevanz								


# Abkürzungsverzeichnis



Abzw.	Abzweigstelle
Abzww	Abzweigweiche
Fbf	Frachtenbahnhof
FR 1	Fahrtrichtung 1
FR 2	Fahrtrichtung 2
Gvbf	Großverschiebebahnhof
GV	Güterverkehr
GFV	Güterfernverkehr
GNV	Güternahverkehr
Hbf	Hauptbahnhof
Hst.	Haltestelle
nP	Nicht Personen befördernde Fahrten
PV	Personenverkehr
PFV	Personenfernverkehr
PNV	Personennahverkehr
SEV	Schienenersatzverkehr
Üst	Überleitstelle
Vbf	Verschiebebahnhof


#### 1. Quartal 2025 ohne Wien






### April 2025 ohne Wien






#### Mai 2025 ohne Wien








#### Juni 2025 ohne Wien

















Übersicht Gesamtsperren 2025 ohne Wien

Übersicht Gesamtsperren Wien 2025

Verzeichnis / Änderung der Angaben im BBP 2025

### Gesamtsperren 2025 Raum Wien







Übersicht Gesamtsperren 2025 ohne Wien

Übersicht Gesamtsperren Wien 2025

Verzeichnis / Änderung der Angaben im BBP 2025



ID	VzG	Planungsraum	Datum vo	n	Datum bi	s	Bereich		Bemerkungen	Dauer
63409	10105	ВА	Di. 22.04.2025	08:30	Mi. 30.04.2025	12:00	Ötztal	Bludenz		8 Tage + 3,5 h
63416	10105	ВА	Mo. 06.10.2025	08:30	Mo. 03.11.2025	03:00	Ötztal	Bludenz		27 Tage + 19,5 h
64846	10201	TP	Mo. 06.10.2025	04:00	So. 26.10.2025	16:00	Garsten	Großreifling		20 Tage + 13,0 h
64559	10201	TP	Mo. 21.07.2025	08:00	Do. 31.07.2025	16:00	Selzthal-Nord	Hieflau		10 Tage + 8,0 h
64293	10201	TP	Mo. 08.09.2025	04:30	Mo. 06.10.2025	04:30	Hüttau Terminal	Stainach-Irdning		28 Tage
65329	10701	NO	Di. 07.01.2025	09:00	Mi. 17.09.2025	04:00	Traisen	Hainfeld		252 Tage + 18,0 h
65334	10701	NO	Mi. 17.09.2025	09:00	Di. 05.05.2026	04:00	Traisen	Freiland Lst		229 Tage + 19,0 h
65337	10801	so	Sa. 28.06.2025	07:00	So. 31.08.2025	20:00	Wiener Neustadt Hbf- Gleisgr 500	Staatsgrenze nächst Loipersbach-Schattendorf		64 Tage + 13,0 h
65268	10901	NO	Sa. 25.10.2025	03:00	Do. 30.10.2025	03:00	Sigmundsherberg			5 Tage + 1,0 h
65269	10901	NO	Do. 30.10.2025	03:00	Mo. 03.11.2025	03:00	Sigmundsherberg			4 Tage
65369	11001	NO	Sa. 28.06.2025	02:00	Mo. 01.09.2025	02:00	Herzogenburg	Herzogenburg-Süd		65 Tage
65430	11301	NO	Sa. 01.03.2025	02:00	Mo. 31.03.2025	02:00	Stockerau	Absdorf-Hippersdorf Ost		29 Tage + 23,0 h
62310	11401	NO	Sa. 28.06.2025	02:00	Mo. 01.09.2025	03:00	Floridsdorf	Wien Praterstern		65 Tage + 1,0 h
65434	11601	NO	Sa. 28.06.2025	02:00	Mo. 01.09.2025	02:00	Mistelbach	Laa a.d.Thaya		65 Tage
65741	11901	so	Mo. 27.10.2025	07:00	Mo. 15.12.2025	17:00	Gramatneusiedl	Wampersdorf		49 Tage + 10,0 h
65435	12001	NO	Mo. 28.04.2025	02:00	Mo. 23.06.2025	02:00	Wien Heiligenstadt	Wien Brigittenau		56 Tage
65378	12201	NO	Sa. 22.02.2025	00:55	So. 23.02.2025	14:00	Maxing			1 Tag + 13,1 h
65380	12201	NO	Sa. 12.04.2025	00:55	Mo. 14.04.2025	02:00	Maxing			2 Tage + 1,1 h
65307	15501	WA	Fr. 18.04.2025	07:30	Di. 22.04.2025	02:30	AB	Wieselburg a.d.Erlauf		3 Tage + 19,0 h
65413	16201	so	Mo. 14.04.2025	08:15	Fr. 13.06.2025	18:45	Wöllersdorf	Gutenstein		60 Tage + 10,5 h



ID	VzG	Planungsraum	Datum vo	n	Datum bi	s	Bei	reich	Bemerkungen	Dauer
65412	16301	so	Mo. 15.09.2025	08:15	Fr. 10.10.2025	18:45	Bad Fischau-Brunn	Puchberg am Schneeberg		25 Tage + 10,5 h
65428	16701	so	So. 26.10.2025	08:00	So. 02.11.2025	20:00	Bad Erlach	Edlitz-Grimmenstein		7 Tage + 12,0 h
65249	17201	WA	Mo. 07.07.2025	07:00	So. 10.08.2025	17:00	Sarmingstein	Perg Schulzentrum		34 Tage + 10,0 h
65251	17201	WA	So. 10.08.2025	17:00	Fr. 05.09.2025	17:00	Sarmingstein	Perg Schulzentrum		26 Tage
65248	17201	WA	Mo. 07.07.2025	00:00	Fr. 25.07.2025	24:00	Perg	Aisthofen		19 Tage
65475	17401	NO	Mo. 01.09.2025	02:00	Sa. 13.12.2025	18:00	Hadersdorf am Kamp	Sigmundsherberg		103 Tage + 17,0 h
65670	17601	NO	Mi. 30.04.2025	18:30	Mo. 05.05.2025	05:30	Schwarzenau	Waldhausen		4 Tage + 11,0 h
60975	19101	so	Sa. 28.06.2025	00:00	Mo. 30.06.2025	04:00	Abzww Str 19201	Fischamend		2 Tage + 4,0 h
59478	19101	so	Mo. 30.06.2025	04:00	Fr. 29.08.2025	16:00	Fischamend	Wolfsthal		60 Tage + 12,0 h
65429	19501	so	Mo. 27.10.2025	05:00	Mo. 24.11.2025	05:00	Abzw BI 1	Neusiedl am See		28 Tage
64846	20301	TP	Mo. 06.10.2025	04:00	So. 26.10.2025	16:00	Garsten	Großreifling		20 Tage + 13,0 h
63955	20401	TP	Fr. 01.08.2025	04:00	Mo. 08.09.2025	04:00	Wartberg a.d.Krems	Steyrling		38 Tage
65317	20601	TP	Mo. 05.05.2025	05:00	Mo. 26.05.2025	05:00	Obertraun- Dachsteinhöhlen	Stainach-Irdning		21 Tage
64572	20601	TP	Mo. 21.07.2025	04:00	Mo. 11.08.2025	04:00	Langwies			21 Tage
64574	20601	TP	Sa. 05.07.2025	08:00	Mo. 21.07.2025	04:00	Steinkogl	Ebensee		15 Tage + 20,0 h
65170	20602	WA	Mo. 05.05.2025	00:00	Fr. 09.05.2025	24:00	Ried im Innkreis	Gopperding		5 Tage
63902	20701	WA	Do. 07.08.2025	00:00	Sa. 30.08.2025	24:00	Braunau am Inn-Ost	Braunau am Inn		24 Tage
62217	22201	TP	Mo. 18.11.2024	00:00	Mo. 03.03.2025	06:00	Bad Gastein	Mallnitz-Hintertal		105 Tage + 6,0 h
63343	22201	TP	Mo. 03.03.2025	06:00	Fr. 04.07.2025	23:59	Schwarzach-St.Veit	Mallnitz-Hintertal		123 Tage + 17,0 h



ID	VzG	Planungsraum	Datum vo	n	Datum bi	s	Bereich		Bemerkungen	Dauer
64138	22201	TP	Sa. 05.07.2025	00:00	Mo. 14.07.2025	05:00	Schwarzach-St.Veit	Böckstein		9 Tage + 5,0 h
63828	22201	TP	Fr. 27.06.2025	23:45	Mo. 14.07.2025	05:00	Spittal-Millstättersee	Rothenthurn		16 Tage + 5,2 h
64467	22202	TP	Sa. 22.03.2025	07:00	Mo. 24.03.2025	05:30	Abzww Villach Süd Gvbf- Ost	Staatsgrenze nächst Rosenbach		1 Tag + 22,5 h
64468	22202	TP	Sa. 22.11.2025	07:00	Mo. 24.11.2025	05:30	Abzww Villach Süd Gvbf- Ost	Staatsgrenze nächst Rosenbach		1 Tag + 22,5 h
65253	25201	WA	Mo. 07.07.2025	00:00	Fr. 05.09.2025	24:00	Wels Hbf	Grünau im Almtal		61 Tage
65255	25601	WA	Fr. 20.06.2025	18:00	Mo. 30.06.2025	06:00	Finklham	Aschach a.d.Donau		9 Tage + 12,0 h
63898	25601	WA	Fr. 08.08.2025	17:00	Mo. 11.08.2025	06:00	Aschach a.d.Donau	Eferding		2 Tage + 13,0 h
63899	25601	WA	Fr. 22.08.2025	17:00	Mo. 25.08.2025	06:00	Aschach a.d.Donau	Eferding		2 Tage + 13,0 h
65079	25801	WA	Mo. 07.07.2025	08:30	So. 27.07.2025	16:30	Linz Urfahr	Aigen-Schlägl		20 Tage + 8,0 h
65080	25801	WA	Mo. 31.03.2025	08:30	Sa. 19.04.2025	16:30	Aigen-Schlägl	Neufelden		19 Tage + 8,0 h
64083	25901	WA	Fr. 14.11.2025	18:00	Mo. 17.11.2025	06:00	Laakirchen			2 Tage + 12,0 h
63925	26101	WA	Sa. 10.05.2025	00:00	So. 11.05.2025	24:00	Mattighofen	Schalchen-Mattighofen		2 Tage
64221	26101	WA	Sa. 15.02.2025	00:00	So. 23.02.2025	24:00	Abzww Str 26101	Friedburg		9 Tage
64225	26101	WA	Mo. 21.07.2025	00:00	Sa. 30.08.2025	04:00	Abzww Str 26101	Friedburg		40 Tage + 4,0 h
65500	35101	ВА	Sa. 24.05.2025	00:00	So. 25.05.2025	24:00	Seefeld in Tirol	Innsbruck Westbf		2 Tage
62402	35101	ВА	Fr. 11.07.2025	22:00	Mo. 18.08.2025	04:00	Seefeld in Tirol	Innsbruck Westbf		37 Tage + 6,0 h
64504	35201	ВА	Mi. 30.04.2025	22:00	Mo. 26.05.2025	04:00	Staatsgrenze nächst Ehrwald-Zugspitzbahn	Reutte in Tirol		25 Tage + 6,0 h
64507	35201	ВА	Di. 16.09.2025	22:00	Fr. 26.09.2025	04:00	Staatsgrenze nächst Ehrwald-Zugspitzbahn	Reutte in Tirol		9 Tage + 6,0 h
65659	40701	TP	Sa. 28.06.2025	22:00	Mo. 14.07.2025	04:00	Lienz			15 Tage + 6,0 h



ID	VzG	Planungsraum	Datum von		Datum bis		Bereich		Bemerkungen	Dauer
63965	40701	TP	Fr. 27.06.2025	23:45	Mo. 14.07.2025	05:00	Möllbrücke-Sachsenburg			16 Tage + 5,2 h
64914	40701	TP	Sa. 28.06.2025	08:00	Mo. 14.07.2025	05:00	Möllbrücke-Sachsenburg			15 Tage + 21,0 h
65463	40801	SA	Mo. 18.08.2025	04:00	Fr. 29.08.2025	22:00	Feldkirchen in Kärnten	St.Veit a.d.Glan		11 Tage + 18,0 h
65499	41201	SA	Do. 31.07.2025	07:00	So. 17.08.2025	20:00	Leoben Donawitz	Trofaiach		17 Tage + 13,0 h
65123	41301	SA	Mo. 14.04.2025	07:00	Di. 22.04.2025	04:00	Bruck a.d.Mur-Stadtwald	Bruck a.d.Mur-Übelstein		7 Tage + 21,0 h
61973	41401	SA	Sa. 05.07.2025	08:00	So. 07.09.2025	17:00	Messendorf	Gleisdorf		64 Tage + 9,0 h
65101	45101	SA	Sa. 25.10.2025	07:00	Fr. 07.11.2025	17:00	Arnoldstein	Hermagor		13 Tage + 11,0 h

## Änderungen im Baubetriebsplan (web-bbp)



Änderungen zu Bauvorhaben können im BBP 2025 nachgelesen werden, die Aktualisierung erfolgt monatlich.

Die Aktualisierung dieser Präsentation erfolgt anlassbezogen, zum Monatsersten.

Zugang zum Web-Baubetriebsplan:

Webseite mit Login, Produktbeschreibung und Zugangsverwaltung

https://infrastruktur.oebb.at/de/geschaeftspartner/it-tools/web-bbp-baubetriebsplan

Die Benutzerverwaltung erfolgt in M-AMA durch den jeweiligen EVU-Administrator



Mit "Weiter" AGB und Datenschutzerklärung akzeptieren

Weiter

Anmeldung mit M-AMA-Benutzername oder E-Mail-Adresse und M-AMA-Passwort



Link Intranet: http://web-bbp.oebb.at/map/






Übersicht Gesamtsperren 2025 ohne Wien

Übersicht Gesamtsperren Wien 2025

Verzeichnis / Änderung der Angaben im BBP 2025

### Kapazitätsmanagement / Baubetriebsplanung Bereiche Netzmanager





erstellt M. Juen