

Informationsblatt September 2022

Aktuelles und Ausblick

Viergleisiger Ausbau
der Weststrecke
Marchtrenk – Wels



Einleitend möchten wir uns für Ihre Geduld bedanken. Uns ist bewusst, dass Bauarbeiten in diesem Umfang für Sie als Anrainer:innen teilweise belastend sind. Wir bemühen uns, Sie so gut wie möglich im Vorfeld zu informieren und die Arbeiten rasch und schonend umzusetzen. Nach intensiven Wochen im Juli und August haben wir auch im Herbst noch Einiges vor. Denn wir gestalten heute die Bahninfrastruktur für die nächsten Generationen.

Status Quo am Bahnhof Marchtrenk

Am Bahnhof Marchtrenk ist der Zugbetrieb wieder gänzlich aufrecht und der Zustieg zur Bahn erfolgt nun über die Bahnsteige 11 und 22. Als nächstes tragen wir die alten Bahnsteige 2 und 3 ab, um Platz für die neuen Bahnsteige zu schaffen. Auch ein neuer Personendurchgang wird entstehen. Dieser verläuft dann einige Meter parallel zum aktuell bestehenden Durchgang. Der bestehende Durchgang bleibt weiterhin benutzbar, ist jedoch ab 18. September 2022 nicht mehr barrierefrei zugänglich und wird erst geschlossen, wenn der neue Durchgang fertig ist. Auf der Südseite der Gleise „Am Bahndamm“ errichten wir eine Stützmauer. Dadurch kann es zu Beeinträchtigungen kommen. Zudem muss die bestehende Lärmschutzwand abgetragen werden. Dies kann zu erhöhtem Schallaufkommen für Sie führen. Nach Abschluss der Bauarbeiten für die Stützmauer wird die Lärmschutzwand darauf neu errichtet.

NACHT-/ WOCHENENDARBEITEN BAHNHOF MARCHTRENK:

- **29. August bis 10. September 2022**
Abtrag Bahnsteige 2 und 3
- **12. bis 14. September 2022**
lärmintensive Rammarbeiten für den neuen Personendurchgang

EINSCHRÄNKUNGEN AM BAHNHOF MARCHTRENK:

- **Personendurchgang:** Ab 18. September 2022 bis Dezember 2024 (Eröffnung des neuen Personendurchgangs) ist der Zugang zur Unterführung nicht barrierefrei zugänglich.
- **Geänderte Bahnsteige:** Der Zustieg zur Bahn erfolgt nun über die Bahnsteige 11 und 22. Achtung, Bahnsteig 22 ist nicht barrierefrei zugänglich.
- Bahnsteig 11 ist ab 18. September 2022 nur von Norden her barrierefrei erreichbar.
- **Lärmschutzwand:** Ein Teil der bestehenden Lärmschutzwand in der Westbahnstraße musste im Sommer für die Arbeiten geöffnet werden. Diese Wand wird bis Ende September wieder geschlossen.
- **Erhöhter Straßenverkehr:** Am Bahndamm: Die Straße dient als punktuelle Baustellenzufahrt für die Errichtung neuer Gleise, der Stützmauer und des neuen Inselbahnsteigs.



Stützmauer „Am Bahndamm“ als Fundament für die neue Lärmschutzwand



Bahnsteig 22 ermöglicht zwischenzeitlich den Zustieg zur Bahn



Überföhrungsbauwerk



Errichtung neue Bröcken über die A25



Straßenverkehr Maxlheid

Start Überföhrungsbauwerk

Im Streckenabschnitt zwischen der A25 und dem Bahnhof Marchtrenk errichten wir ein neues Überföhrungsbauwerk, das alte wird damit ersetzt. Das sogenannte Überföhrungsbauwerk ermöglicht, dass zwei der vier neuen Gleise mittels einer Bröcke über die beiden anderen Gleise geföhrt werden können – diese also kreuzen können.

Die für die Errichtung der Überföhrung erforderlichen Transporte werden sowohl über die Nord- als auch über die Südseite abgewickelt.

NACHT-/ WOCHENENDARBEITEN BEREICH A25:

- **28. Oktober bis 8. November 2022:** Oberleitungsarbeiten Bereich Überföhrungsbauwerk

Kleingartensiedlung Gärtnerstraße

Im Oktober 2022 starten zudem Arbeiten in Wels im Streckenabschnitt zwischen der B137 und der Schloßstraße. In dem Bereich errichten wir bis April 2023 zwei neue Gleise, ein Retentionsbecken und einen Kanal. Auch eine neue Lärmschutzwand entsteht, die voraussichtlich im März 2023 fertig sein wird. Dafür muss die bestehende Lärmschutzwand zu Beginn der Arbeiten abgetragen werden.

Wir bemühen uns, möglichst viele Arbeiten vom Gleis aus zu erledigen. Leider ist dies

Unterföhrung Unterharter Straße / Bröcken über die A25

Wir arbeiten derzeit intensiv an der Errichtung der neuen Bröcken über die A25. Dafür werden in den nächsten Monaten laufend Bohrpfähle eingebracht sowie Widerlager und Stützmauern etc. hergestellt.

Die Unterharter Straße bleibt mit Ampelregelung einspurig befahrbar. **Zwei Mal muss die Unterharter Straße total gesperrt werden: 5. bis 9. September 2022 und 26. September bis 7. Oktober 2022.**

Sie möchten künftig auch digital über Neuigkeiten informiert werden?

Melden Sie sich bitte unter <http://infrastruktur.oebb.at/anmeldung-newsletter-projekte> an.



nicht immer möglich. Als Anrainer:in im Bereich Friedhofstraße bis Gärtnerstraße sind Sie daher während der Bauzeit von LKW-Verkehr auf den Straßen betroffen. Materialtransporte werden ausgehend von der Friedhofstraße in die Querstraßen Thommenstraße, Pühlhoferweg und Schloßstraße erfolgen, um zum Gleis zu gelangen. Zudem ist mit Lärm- und Staubeentwicklung von Montag 07:00 bis Freitag 18:00 Uhr zu rechnen. Nacht und Wochenendarbeiten sind nicht vorgesehen.

Sollten Maßnahmen durch Sie als Anrainer:in notwendig sein (Auto umparken, etc.) kommen wir rechtzeitig auf Sie zu.

Straßenverkehr Maxlheid

Auch die Bauarbeiten im Umfeld Terminal Wels laufen weiter. Bis Oktober 2022 verlegen wir die Zugvorheizanlage. Außerdem errichten wir aktuell die Baustellenzufahrt und arbeiten bis Dezember 2023 am Neubau von zwei Gleisen. Es kommt dabei zu Grabungsarbeiten, Kabel- und Leitungsbau, Erd- und Straßenbau und zur Errichtung von Lärmschutzwänden.

Als Anrainerin oder Anrainer in der Siedlung Maxlheid sind Sie dadurch vermehrt von LKW-Verkehr betroffen. Die LKW-Transporte finden zwischen der Unterharter Straße und Mathias Schönerer Straße statt, wo unser Materialumschlagplatz bzw. Materiallager ist. Wir arbeiten von Montag bis Freitag tagsüber. Transporte am Wochenende oder bei Nacht sind nicht vorgesehen.

Die Bauarbeiten finden in der Regel von Montag bis Freitag zwischen 7:00 und 17:00 Uhr statt. In Einzelfällen kann es zu Arbeiten bei Nacht oder an Wochenenden kommen.

In den verschiedenen Bauphasen sind Auswirkungen der Bauarbeiten nicht gänzlich zu vermeiden. Es kann zu erhöhtem LKW-Verkehr, Lärm- und Staubeentwicklung kommen. Wir bemühen uns stets, die Belastungen für Sie so gering wie möglich zu halten.

Bei Fragen zum Projekt wenden Sie sich bitte an die Ombudsfrau unter: ombudsperson.linzwels@gmail.com oder 0664 88 33 1772.